Estrutura Analítica do Projeto: API de Conversão de Moedas

1. Iniciação

- 1.1 Definição do escopo
- 1.2 Seleção da equipe
- 1.3 Estudo de viabilidade técnica
- 1.4 Reunião de abertura do projeto

2. Planejamento

- 2.1 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
- 2.2 Cronograma (Gráfico de Gantt)
- 2.3 Definição de tarefas e prazos
- 2.4 Montagem do quadro no Trello
- 2.5 Agenda compartilhada no Google Calendar
- 2.6 Planilha de custos

3. Execução

- 3.1 Desenvolvimento do aplicativo com Ionic
- 3.2 Integração com APIs de câmbio
- 3.3 Implementação da interface gráfica
- 3.4 Armazenamento local (Offline Mode)
- 3.5 Implementação do gráfico de cotações

4. Documentação

- 4.1 Casos de uso
- 4.2 Protótipos
- 4.3 Diagramas UML e ER
- 4.4 Fluxo de trabalho no repositório
- 4.5 Extratos de código

5. Testes

- 5.1 Testes funcionais
- 5.2 Testes de integração
- 5.3 Testes de usabilidade
- 5.4 Testes em modo offline

6. Entrega

- 6.1 Apresentação final (slides)
- 6.2 Demonstração do aplicativo
- 6.3 Entrega do código-fonte
- 6.4 Registro das lições aprendidas
- 6.5 Agradecimentos e referências