Maryana Ferreira Temporal – Scrum Master				
Atividade Realizada	Data	Tempo Estimado (h)	Valor/Hora (R\$)	Custo Total (R\$)
Planejamento do Sprint e definição do backlog	07/05/2025	2	30	60
Condução das reuniões diárias	08/05/2025	1	40	40
Acompanhamento das tarefas e remoção de impedimentos	15/05/2025	2	40	80
Revisão final do projeto e documentação	28/05/2025	3	50	150
			Total Geral	300
Maria Clara de Carvalho Mendes – Gerente de Configuração				
Atividade Realizada	Data	Tempo Estimado (h)	Valor/Hora (R\$)	Custo Total (R\$)
Configuração do repositório GitHub	07/05/2025	1	50	50
Controle de versões e gerenciamento de branches	09/05/2025	2	60	120
Verificação de integridade e padronização	15/05/2025	2	50	100
Backup e versionamento final do projeto	25/05/2025	1	50	50
			Total Geral	320
Giulia Karolina da Silva Melo de Santana – Documentadora				
Atividade Realizada	Data	Tempo Estimado (h)	Valor/Hora (R\$)	Custo Total (R\$)
Criação do escopo e requisitos	08/05/2025	2	50	100
Elaboração da documentação técnica (API)	12/05/2025	3	30	90
Preparação do relatório final	28/05/2025	2	60	120
			Total Geral	290
João Paulo Trindade – Documentador				
Atividade Realizada	Data	Tempo Estimado (h)	Valor/Hora (R\$)	Custo Total (R\$)
Levantamento e registro de requisitos	08/05/2025	2	30	60
Elaboração da documentação de testes	14/05/2025	2	50	100
Documentação final da API e dos endpoints	23/05/2025	3	40	120
			Total Geral	280
Jonatas Gonçalves da Silva – Desenvolvedor				
Atividade Realizada	Data	Tempo Estimado (h)	Valor/Hora (R\$)	Custo Total (R\$)
Desenvolvimento dos endpoints da API	09/05/2025	4	100	400
Implementação da lógica de conversão de moedas	12/05/2025	3	60	180
Testes unitários	16/05/2025	2	30 Total Geral	60 620
			Total Ocial	020
Lucas Duarte – Desenvolvedor				
Atividade Realizada	Data	Tempo Estimado (h)	Valor/Hora (R\$)	Custo Total (R\$)
Integração com APIs externas de câmbio	10/05/2025	3	70	350
Tratamento de exceções e validações	15/05/2025	2	60	120
Testes e correções finais	22/05/2025	2		
			Total Geral	570