

	dom. 5/4	seg. 5/5	ter. 5/6	qua. 5/7	qui. 5/8	sex. 5/9	sáb. 5/10
				Funções da Equipe - Projeto API de Conversão de Moedas.			
				Auxiliar no deploy (MC)	Prototipação via Postman/Swagger (LD)		
				Backend da API (JS)	Atribuir tarefas e	Desenvolver API de	
				Controle de versões (commits, branches) (MC)	Definir estrutura de	Documentar os	
				Criar pools no Trello (MT)	Montar agenda no	Lições aprendidas	
				Garantir integridade e backup (MC)	Montar projeto no	Manual do	
				Atribuir tarefas e	Referências e fontes (GK)		
				Configurar repositório	Guia do uso da API (GK)		
				Criar estrutura	Casos de uso da API (JA)		
				Elaborar cronograma	Documentação de testes (JA)		
				Elaborar estrutura	Endpoints e conversão (JS)		
				Montar repositório e	Elaborar planilha de custos (MT)		Testes
				Planejar EAP -	Início da documentação (GK)		Integração com API
					Criar README inicial -	Lógica de conversão	
					Elaborar cronograma	Criar planilha de	
					Elaborar cronograma	Criar quadro no Trello	
						Padronizar arquivos e	
9am							
10am							
11am							
12pm							
1pm							
2pm							
3pm							

	dom. 5/11	seg. 5/12	ter. 5/13	qua. 5/14	qui. 5/15	sex. 5/16	sáb. 5/17
	Funções da Equipe - Projeto API de Conversão de Moedas.						
	Referências e fontes (GK)				Desenvolver	Atas das reuniões -	Garantir o fluxo de
	Guia do uso da API (GK)			Desenvolver	Documentar EAP -	Demonstração de uso	
	Casos de uso da API		Documentar funcionalidades da API				
	Documentação de		Desenvolver	Documentar	Exportar planilha em	Gerenciar permissões	
	Endpoints e		Documentação da	Documentação da	Extratos de código	Testes nos endpoints	
	Prototipação via Postman/Swagger (LD)				Monitorar commits -		
	Desenvolver API de conversão de moedas						
	Documentar os endpoints (JA)						
	Lições aprendidas (GK)						
	Manual do desenvolvedor (JA)						
	Testes automatizados (JS)						
	Integração com API externa (JS)				Resumo do Trello -		
	Lógica de conversão (LD)			Elaborar planilha de			
	Dia das Mães		Elaborar planilha de	Gerenciar controle de			
	Criar agenda no		Gerenciar controle de				
8am							
9am							
10am							
11am							
12pm							
1pm							
2pm							
3pm							

	dom. 5/18	seg. 5/19	ter. 5/20	qua. 5/21	qui. 5/22	sex. 5/23	sáb. 5/24
	Funções da Equipe - Projeto API de Conversão de Moedas.						
	Desenvolver API de conversão de moedas						
	Documentar os endpoints (JA)		Autenticação e	Apoio no protótipo			
	Lições aprendidas (GK)		Sumário da	Protótipo da			
	Manual do desenvolvedor (JA)						
	Documentar funcionalidades da API						
7am							
8am							
9am							
10am							
11am							
12pm							
1pm							
2pm							
3pm							
4pm							
5pm							

	dom. 5/25	seg. 5/26	ter. 5/27	qua. 5/28	qui. 5/29	sex. 5/30	sáb. 5/31
	Funções da Equipe - Projeto API de Conversão de Moedas.						
	Elaborar apresentação em PDF (MT)					Apoio na	
	Apoio nos slides (JA)				Ajustes finais e		
			Auxiliar no deploy e	Montar apresentação do projeto			
			Criar apresentação	Agradecimentos e	Apoio na		
			Fluxo de trabalho do	Ajustes finais e	Apresentação em		
				Criar apresentação			
				Preparação para			
7am							
8am							
9am							
10am							
11am							
12pm							
1pm							
2pm							
3pm							
4pm							