

## Resumo executivo da IA

## Resumo Executivo

O espaço de trabalho de Maryana Ferreira Temporal concluiu várias tarefas relacionadas ao cronograma do projeto, incluindo a configuração do repositório no GitHub, a elaboração de planilhas de custos, e o desenvolvimento de endpoints. Todas as atividades listadas foram marcadas como completas, indicando progresso significativo no projeto.

No momento, não há informações disponíveis sobre projetos em risco ou fora do cronograma.

## Esforços e Iniciativas Principais











